

VIENOŠANĀS Nr. 311/28/2018

Rīgā, 2018. gada 01. martā

SIA "KONEKESKO LATVIJA", vienotais reģistrācijas numurs 40003450717, juridiskā adrese: Tīraines iela 15, Rīga, Latvija, ko uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Antra Spickus un valdes loceklis Valdis Dainis (turpmāk tekstā – "Izpildītājs") no vienas puses un SIA "Liepājas RAS", reģistrācijas numurs 42103023090, juridiskā adrese: Ķīvītes, Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, LV-3430, ko uz pilnvarojuma pamata pārstāv ražošanas direktors Māris Grīnfelds, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”, izsakot savu brīvu gribu un apzinoties savas darbības juridiskās sekas, noslēdza šādu vienošanos:

1. FAKTU KONSTATĀCIJA

Puses konstatē tālāk minētos faktus un ar saviem parakstiem uz šīs vienošanās vienlaikus apliecina minēto faktu atbilstību patiesībai:

- 1.1. 2018.gada 29.janvārī Puses noslēdza līgumu Nr. EIP/LRAS-2018/1 (turpmāk tekstā – "Iepirkuma līgums") par buldozera New Holland (turpmāk tekstā - "Tehnika") diagnostikas, tehniskās apkopes un remonta darbiem;
- 1.2. Tehnika 30.01.2018 tika nogādāta pie Izpildītāja Iepirkuma līgumā noteikto remonta darbu veikšanai;
- 1.3. Izpildītājs nekavējoties pēc Tehnikas saņemšanas veica remonta darbiem nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanu rezerves daļu piegādātājam, taču piegādātājs ir informējis Izpildītāju par attiecīgo rezerves daļu piegādes termiņu kavējumu;
- 1.4. Pamatojoties uz 1.3. punktā norādīto, Puses konstatē, ka Izpildītājam nav iespējams iekļauties remonta darbiem plānotajā laikā un rezerves daļu piegādātāja vainas dēļ Izpildītājs nevar veikt bojāto rezerves daļu nomaiņu Iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā;
- 1.5. Ņemot vērā Pasūtītāja labo gribu, Pušu ilgtermiņa attiecības un ieinteresētību tālākās sadarbības veicināšanā, Puses vienojas par sekojošo:

2. PUŠU VIENOŠANĀS UN ATBILDĪBAS APMĒRS

- 2.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka rezerves daļu piegādātājs veic nepieciešamo rezerves daļu piegādi 2018.gada aprīļa laikā un attiecīgi apņemas veikt Tehnikas remonta darbu izpildi ne vēlāk kā 2018.gada 30.aprīlī.
- 2.2. Ja Tehnikas remonta darbu izpilde netiks veikta līdz 2.1. punktā norādītajam termiņam, sākot ar 2018.gada 01.maiju Pasūtītājs aprēķinās, savukārt Izpildītājs apmaksās līgumsodu par darbu izpildes kavējumu Iepirkuma līguma 4.8. punktā norādītajā apmērā.
- 2.3. Pasūtītājs, parakstot šo vienošanos, izsaka savu piekrišanu vienošanās 2.1. punktā norādītajam remonta darbu izpildes termiņam.
- 2.4. Ja Pasūtītājs pieteiks papildu darbus, kas uz vienošanās noslēgšanas brīdi nav Izpildītājam pieteikti, papildu darbu izpildes termiņš tiks saskaņots atsevišķi.
- 2.5. Visas pārējās tiesības un pienākumi, kas izriet no Iepirkuma līguma, ir Pusēm saistošas arī pēc šīs vienošanās noslēgšanas.
- 2.6. Ņemot vērā to, ka Puses ir panākušas abpusēji pieņemamu situācijas risinājumu, Pasūtītājs apņemas nesniegt negatīvu informāciju vai negatīvas atsauksmes par Tehnikas remonta darbu kavējumu un/vai Izpildītāju trešajai personai un/vai publiskajā telpā.
- 2.7. Puses apliecina, ka šīs vienošanās noteikumi ir konfidenciāli un nav izpaužami citām personām, ja vien to izpaušana neizriet no likuma vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma.
- 2.8. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šīs vienošanās, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā vispārējā civilprocesuālajā kārtībā.

2.9. Vienošanās ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei. Jebkādi grozījumi un papildinājumi ir izdarāmi tikai pusēm tos noformējot rakstveidā. Vienošanās ir sastādīta uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem katra Puse saņem vienu eksemplāru.

Izpildītāja -
SIA „KONEKESKO LATVIJA” vārdā:
Valdes priekšsēdētāja
ANTRA SPICKUS



Valdes loceklis
GATIS SAKNE



Pasūtītāja-
SIA “Liepājas RAS” vārdā:
Ražošanas direktors
MĀRIŠ GRĪNFELDS

